

В Координационный совет при министерстве образования Кировской области по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования Кировской области

**Годовой отчет региональной инновационной площадки
за 2023 год**

1. Наименование организации Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37» города Кирова.
2. Наименование проекта (программы) «Особенности научно-методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся медицинских классов»
3. Сроки реализации проекта (программы) 2023г. - 2025г.
4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

| | |
|---|--|
| Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе) | План-программа на 2023-2025 учебный год sch37@kirovedu.ru |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | sch37@kirovedu.ru |

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава РФ | Научно-методическое сопровождение |

6. Отчет о реализации проекта

| Мероприятия | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
|---|------------------------|--------------------------|
| Разработка и обсуждение плана-программы инновационной деятельности. | март - сентябрь 2023 г | Выполнено |
| Создание рабочих групп для разработки стратегии и тактики организации инновационного проекта. | март - сентябрь 2023 г | Выполнено |
| Разработка пакета локальных актов, | март - сентябрь | Выполнено |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| документов, регламентирующих деятельность МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова в рамках реализации инновационного проекта. | 2023 г | |
| Осуществление детальной концептуализации инновационного проекта: анализ условий реализации проекта (материально-технических, кадровых, информационных). | март - сентябрь 2023 г | Выполнено |
| Осуществление методической подготовки участников проекта к организации и проведению инновационной деятельности. | март - сентябрь 2023 г | Выполнено |
| Анализ нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по проблематике инновационного проекта. | март - сентябрь 2023 г | Выполнено |
| Изучение литературных и интернет-источников по проблеме инновационного проекта. | октябрь 2023 г – май 2024 г | Выполнено |
| Создание странички «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте школы. | март - сентябрь 2023 г | Выполнено |

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

| № | Результат | Достигнут / Не достигнут |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Определение теоретических оснований инновационной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся медицинских классов. | Выполнено |
| 2 | Формирование пакета нормативных документов Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности (далее — ФГ) обучающихся медицинских классов. | Выполнено |

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
|--|------------------|--------------------------|---|---------------|
| Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) | | | | |
| Круглый стол | апрель | выступление | УМЦ «Фабрика процессов» | Региональный |
| Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное дополнительное образование специалистов: тренды трансформации». https://m.vk.com/wall-193990311_624 | 28-29.09.2023 г. | Шульгина Лариса Ивановна | ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет минздрава РФ | Всероссийский |
| Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) | | | | |
| Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное дополнительное образование специалистов: тренды трансформации». https://m.vk.com/wall-193990311_624 | 28-29.09.2023 г. | Шульгина Лариса Ивановна | ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет минздрава РФ | Всероссийский |
| «Социальная дидактика: за пределами привычных понятий», который проходил на базе | 28 апреля | креатив-форум | Московского городского педагогического университета | Международный |
| Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях | | | | |
| | | | | |

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25» города Кирова

10. Издание продуктов инновационного деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
|---|---|---|
| 1 | Пакет локальных актов, документов, регламентирующих деятельность МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова в рамках реализации инновационного проекта. | После завершения деятельности РИП презентация профессиональному сообществу г. Кирова, Кировской области, а также других регионов. |
| 2 | План-программа деятельности инновационной площадки | После завершения деятельности РИП презентация профессиональному сообществу г. Кирова, Кировской области, а также других регионов. |

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Освоение педагогами теоретических основ формирования естественнонаучной грамотности у обучающихся медицинских классов. | Прохождение курсовой подготовки | Февраль 2023 года |
| 2. | Разработка и реализация | Разработка Программы методического | октябрь 2023 г. – май 2024 г. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Программы методического сопровождения процесса формирования естественнонаучной грамотности у обучающихся медицинских классов.</p> <p>Организация работы в проектных группах.</p> | <p>сопровождения процесса формирования естественнонаучной грамотности у обучающихся медицинских классов.</p> | |
|---|--|--|



Руководитель организации

МП

СОГЛАСОВАНО:

г. Кирова

Научный руководитель РИП

к.п.н. доцент

Шульгина

Л.И. Шульгина

Е.Н. Касаткин

Директор Института непрерывного
дополнительного образования
По доверенности от 01.01.2023 № 26/2023

С.В. Ситников